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Aldesa Nowa Energia Sp. z o.0.

ul. Marka Kotariskiego 6

10-166 Olsztyn

Do:
Sz. P.
Dariusz Jasinski

Zastepca Burmistrza Barczewa

Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do naszego pisma nr ANE/OLM/OC/KS999/2015 z dnia 30 paZdziernika 2015 r.
informujemy, ze terminy wykonania poszczegéinych etapéw realizacji drogi w Nikielkowie opéznig
si¢ 0 2 miesigce. Zwloka jest spowodowana przez procedure wytaniania projektanta drogi
oraz wydiuzony w stosunku do planéw czas korzystania przez nas z drég w Nikielkowie. Ta ostatnia
przyczyna sktania nas do rozpoczecia budowy juz po ukoriczeniu prac zwigzanych z linig 400 kv,
a wymagajacych ciezkiego transportu.

Przepraszajgc za zaistniatg sytuacje liczymy na Panistwa wyrozumiato$é.

ALDESA Nowa Energia Sp. z 0.0.
ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa
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Z powazaniem,
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4 Adam Kiriczok
Project Manager
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