



Barczewo, 15 maja 2019 roku

**Radni Rady Miejskiej w Barczewie,  
Sołtysi Gminy Barczewo**

**OR.1610.8.2019**

W odpowiedzi na pytanie dotyczące naprawy dróg i jej harmonogramu informuję, że Komisja w składzie :

- 1) Piotr Mostek – Zastępca Burmistrza
- 2) Bartosz Pontus – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- 3) Grzegorz Matłoka – Członek komisji
- 4) Krystyna Mańkowska – Członek komisji
- 5) Balbina Buras – Członek komisji
- 6) Maria Sidor – Członek komisji
- 7) Halina Bronka – Członek komisji
- 8) Andrzej Fronczak – inspektor UM
- 9) Wiesław Czapiewski – specjalista ds. utrzymania dróg UM;

spotkała się na przełomie lutego i marca trzykrotnie i objechała wszystkie drogi gminne w Gminie Barczewo. W części objazdów brali również udział Sołtysi danego sołectwa. Jedyną drogą jaką nie udało się w całości przejechać ze względu na stan techniczny była droga 164011N Mokiny-Skajboty.

Komisja po analizie i spisaniu wszelkich uwag spotkała się w okrojonym składzie: Bartosz Pontus, Grzegorz Matłoka i Piotr Mostek w celu analizy i podsumowania oraz wypracowania gotowego stanowiska i harmonogramu dla pracownika urzędu nadzorującego remonty bieżące dróg. Po konsultacji z wykonawcą p. Stanisławem Sontowskim zaproponowano by prace rozpocząć od miejscowości Wójtowo ze względu na składowany w niej materiał do równania dróg.

Zaznaczam, że materiał ten, zaczęli mieszkańcy brać bez uzgodnienia i na własną rękę wbudowywać w drogi, stąd konieczne i zasadne było rozpoczęcie prac od Wójtowa. Wykonawca zaznaczył też, że z ekonomicznego punktu widzenia należałoby ustalić harmonogram prac po kolei miejscowościami sąsiadującymi, żeby nie transportować sprzętu z jednego końca gminy na drugi. Uwagę tą uwzględniono.

Ponadto uzgodniono też, że dzień lub dwa przed rozpoczęciem prac w danej miejscowości zostanie poinformowany Sołtys i radny danego okręgu o pracach na jego drogach.

Poniżej przedstawiam harmonogram prac w kolejności. Niestety czasu danych napraw i dokładnej daty nie jesteśmy w stanie określić ze względu na warunki atmosferyczne.

Harmonogram:

- 1) Wójtowo: ul. Malinowa, Agrestowa, Różana, Fiołkowa, Liliowa, Bławatna, Krokusowa, Wierzbowa, Makowa, Serdeczna, Słoneczna, Oś. Leśne,
- 2) Kaplityny dr. 164007N + droga gminna ok. 200 m w Kaplitynach środkowych
- 3) Bark – dr, 164007N
- 4) Łegajny: ul. Lipowa, Dębowa, Ogrodowa, Porzeczkowa, Chabrowa + ubytek w płycie drogowej ul. Kwiatowa. Ponadto ubytki w drogach asfaltowych ul. Dębowa, Akacyjowa
- 5) Stare Wróćkowo
- 6) Barczewo – Oś. Domów Jednorodzinnych, Graniczna
- 7) Maruny od Wiaduktu Kolejowego przy ogrodach działkowych do drogi 1446N
- 8) Barczewko dr.1455N
- 9) Radosty dr. 164001N + dr. 164002N kierunek Szynowo po wywózce drewna z lasu
- 10) Lamkowo – Stare Włóki dr.164021N ,
- 11) Stare Włóki – kier Kiersztanowo dr. 164022N
- 12) Próle – Kronowo dr. 164023N
- 13) Wipsowo – centrum wsi + droga dr. 164024N + uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej
- 14) Ramsówko dr 164026N + wbudowanie płyt na odcinku około 60 metrów, oraz w drugim miejscu około 120 metrów.
- 15) Niedźwiedź – Kromerowo dr 164027N
- 16) Kierzbuń – Bartoły Wlk. dr 164032N
- 17) Bartoły Wielkie – w kierunku stawów hodowlanych
- 18) Studzianek-Jedzbark dr 164017N + wbudowanie płyt na odcinku około 100 metrów
- 19) Skajboty dr 164013N, 164012N, 164011N
- 20) Mokiny dr 164011N + wbudowanie na odcinku 140 metrów płyt w wąwozie, 164010N
- 21) Bogdany centrum wsi + 164009N
- 22) Nikielkowo ul. Warmińska, Morełowa, Kanarkowa, Lipowa, Leśna, Dębowa. Dużym problemem jest ul Świerkowa gdyż jest w fatalnym stanie i jedynym wyjściem byłoby utwardzenie jej płytami drogowymi jednak z ekonomicznego punktu widzenia taka naprawa jest niezasadna gdyż droga prowadzi jedynie do jednego nowo wybudowanego domu.

Po wykonaniu powyższych prac informuję, że w miarę posiadanych środków drogi ponownie będą równane w zaproponowanej powyżej kolejności. Komisja stwierdziła również, że należałoby pomyśleć by w niektórych przypadkach profilować pobocza by odprowadzić zalegającą na drogach wodę. Prace te również będą zlecane jako dodatkowe zadania dla wykonawcy.

Zarządzeniem Burmistrza Barczewa ustalono również, że odbioru dróg będzie dokonywała komisja w składzie Wiesław Czapiewski, Piotr Mostek, Stanisław Sontowski – wykonawca + radny danego okręgu +sołtys danej miejscowości.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Piotr Mostek*